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INFORME DE SEGUIMIENTO No. 13 
Construcción Troncal de Transmilenio Fase III 
 
Fecha de Visita Junio 3 de 2010 
Recorrido 1. Grupo 1 
2. Grupo 2 
3. Grupo 3 
Funcionarios que realizaron el 
recorrido 
Alberto Rodriguez, CCB. 
Natalia Tinjaca, CCB. 
 
El 3 de junio de 2010, se realizó la visita de campo a los grupos 1, 2 y 3 de la 
Fase III de TransMilenio. El recorrido inició en el grupo 1, correspondiente a las 
obras en el Patio Portal 20 de Julio y culminó en el grupo 3 en las obras de la 
calle 26 con carrera 17. 
 
El objetivo de la visita es conocer el avance físico de las distintas obras en 
ejecución y las gestiones adelantadas en materia ambiental, predial y manejo de 
tráfico. De la misma forma, se inspeccionó, a lo largo del recorrido, el impacto 
generado por las obras realizadas.  
 
 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 1 
Área intervenida: Desde la calle 34 sur a 30 sur entre carrera 3 y 
carrera 10.  
No. Contrato de Obra: 134/07 
Plazo estimado: 85 Meses (4 en preconstrucción, 21 en 
construcción y 60 en mantenimiento) 
Valor estimado del 
contrato (dic/07): 
$146.228’548.034 
Contratista: San Diego Milenio S.A. 
Interventor: Consorcio Interventorías Troncales 2007. 
Comienzo y fin de 
obra: 
22 meses (18 iniciales y 4 meses de adición). 
En Octubre de 2008 empezó etapa de construcción 
pero se ajustaron los diseños, por ello iniciaron 
obras en enero de 2009. La fecha prevista de 
finalización es noviembre de 2010. 
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• Alameda peatonal 
 






Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. Carrera 9 x 
31Sur. 
Fuente: CCB. Visita técnica del 3 de junio de 2010. Carrera 9 x 
31Sur. 
 




Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. Carrera 9 x 
31Sur. 
Fuente: CCB. Visita técnica del 3 de junio de 2010. Carrera 9 x 
31Sur. 
 
La Alameda peatonal se encuentra finalizada y en comparación con la visita 
anterior (29 de abril 2010) se ha puesto en servicio el costado occidental de la 
misma entre las carreras 8 y 9. Actualmente, se están realizando labores de  
instalación y barrido del adoquín, adecuación de zonas verdes y limpieza de 
obra para la entrega final (Imagen 1). Adicionalmente, se observa que el puente 
peatonal metálico ya se encuentra en servicio para la comunidad. (Véase 
Imagen 2). Sobre la Carrera 10 con Calle 31 Sur, se están llevando a cabo 
labores de movimiento de tierras en el costado oriental. 
 
 
Es importante destacar que se ha generado una adecuación en los muros 
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Imagen 3. Diseño de culatas 
 
Fuente: CCB. Visita técnica del 9 junio de 2010. Calle 31Sur entre Carreras 9 y 8. 
 
• Manejo de tráfico 
 
En el momento de la visita, se observa un adecuado manejo de tráfico, el cual ha 
sido implementado correctamente a lo largo del año. Se observa presencia de 
paleteros en la zona que dan paso a los peatones, señales de tránsito en buen 
estado y debido a la puesta en operación de andenes, se observa un tránsito 
peatonal seguro. (Véase Imagen 4) 
 






Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010.  
Carrera 9 x 31Sur. 
Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010.  
 
• Vía de acceso y salida al Portal 
 
En comparación con la visita anterior, no se ha avanzado en la construcción de 
pantallas de concreto y en la excavación de la vía deprimida, ubicada entre las 
Carreras 9 y 8 (Imagen 5). No obstante, se ha avanzado en la construcción de la 
vía de circulación a nivel entre las carreras 8 y 7. 
 
N-S N-S 
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Imagen 5. Vías de acceso al portal de los buses troncales 
ANTES DESPUÉS 
  
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010.  Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010. 
Calle 31 Sur x Carrera 8  
• Obras en el Patio Portal 
De los edificios de acceso al portal programados para la construcción, se 
continúa con la instalación de mampostería de la estructura del edificio IPES, se 
ha iniciado con la soldadura de la cubierta metálica y el tendido de cableado 
eléctrico. (Véase imagen 6). 
Imagen 6. Obras edificio IPES 
ANTES DESPUÉS 
  
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010. 
Calle 30 Sur x Carrera 5  
En comparación con la visita realizada el 29 de abril de 2010, se tiene 
conformado el pavimento frente a los edificios de acceso y se ha quitado el 
cerramiento que dividía las calzadas de circulación. (Véase imagen 7) 
 
Imagen 7. Edificios de acceso al portal Calle 30 Sur x Carrera 5 
ANTES DESPUÉS 
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Por su parte, el edificio de acceso al portal avanza en la colocación de 
mampostería y en el tendido de cableado eléctrico. En comparación con la visita 
anterior, se tiene conformada la cubierta metálica. No obstante, en la imagen 8 
de la derecha se observa que se está demoliendo una viga de cimentación. 
 




Fuente: CCB. Visita técnica del 10 de marzo de 2010. Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010. 
Patio Portal 
 
En el edificio Administrativo, se observa un avance en la colocación de 
mampostería. (Véase Imagen 9). 
 
















Demolición viga de 
cimentación 
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 2 
Área intervenida: Carrera 10 entre calles 31 sur y 7 
No. Contrato de Obra: 135/07 
Plazo estimado: 85 Meses (4 en preconstrucción, 21 en 
construcción y 60 en mantenimiento) 
Valor estimado del 
contrato (dic/07): 
$ 202.933’741.874 
Contratista: Consorcio Metrovías Bogotá 
Interventor: Poyry Infra S.A. 
Comienzo y fin de 
obra: 
30 meses (18 meses iniciales y 12 meses de 
adición). En Octubre de 2008 empezó etapa de 
construcción pero se ajustaron los diseños, por ello 
iniciaron obras en enero de 2009. Se espera que 
para junio de 2011 se haya finalizado la 
construcción de este grupo. 
 
Carrera 10 con Av. 1º de Mayo 
En el tramo comprendido entre las Calles 22 Sur y 16 Sur ya se encuentra 
conformado el costado oriental de esta vía y se están adelantando la 
conformación de la calzada en el costado Occidental, como también los accesos 
a los barrios. En el momento de la visita, se observa que se está reponiendo una 
losa de concreto (Véase Imagen 10). 
 
Imagen 10. Obras Grupo 2 Calle 17 Sur  
 
Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010. Carrera 10 No. 17-86 Sur. 
 
Carrera 10 entre Calles 11 Sur y 1Sur  
En este tramo ya está construido el costado oriental. En el momento de la 
visita se evidencian labores de tendido de tubería matriz del acueducto y 
movimiento de tierras. (Véase Imagen 11). 
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Imagen 11. Obras Grupo 2 Calle 10 Sur  
 
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. Carrera 10 No. 10 Sur. 
Adicionalmente, se están construyendo los accesos a los barrios, donde se 
están llevando a cabo movimiento de tierras y adecuación del tendido de redes. 
(Véase Imagen 12). 
 
Imagen 12. Obras Grupo 2 Calle 1C Sur  
 
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. Carrera 10 No. 1C Sur. 
 
Carrera 10 con Calle 1 (Hortúa) 
En comparación con la visita anterior, se avanzó en la demolición del  puente 
peatonal, sobre el cual la CCB había generado una alerta de seguridad. 
Adicionalmente, en este mismo punto se observa un avance en la conformación 
de andenes y colocación de sub base granular para la conformación del 
pavimento. 
 
Imagen 13. Obras Grupo 2 Hortúa  
S-N S-N 
  
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. 
 
Puente Peatonal demolido 
Avance en andenes 
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El plan de manejo de tráfico y peatones en esta zona es adecuado, teniendo en 
cuenta el volumen de personas que circulan por este sitio. Se observa presencia 
de paleteros en la zona y  cierre de obra apropiado.  
  
Intercambiador Calle Sexta 
En comparación con la visita anterior, se observa un avance en el tendido de las 
vigas de concreto y se han construido cuatro luces del puente. 
 








Se han demolido predios ubicados en el costado occidental de la Carrera 10 con 
Calle 2. (Véase Imagen 14). Según información suministrada por el IDU, están 
pendientes por entregar 15 predios de 234 a obtener y se tiene un 94% de área 
disponible para intervenir por el contratista. 
 
Imagen 14. Obras Grupo 2 Hortúa  
ANTES DESPUÉS 
  
Fuente: CCB. Visita técnica del 3 de abril de 2009.                           Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010. 
Carrera 10 x Calle 2 
 
• Plan de manejo de tráfico 
 
Se destaca la amplitud de los paraderos de este grupo y brindan condiciones 
adecuadas a los  pasajeros para resguardarse de la lluvia. Además, cuentan con 
buena señalización. (Véase Imagen 15) 
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Imagen 15. Obras Grupo 2 Calle 1 Sur  
 
Fuente: CCB. Visita técnica del 29 de abril de 2010. Carrera 10 No. 1C Sur. 
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        DATOS GENERALES DEL CONTRATO GRUPO 3 
Área intervenida: Carrera 3 entre Avenida 19 y Calle 26 - Carrera 10 
de Calle 7 a Calle 28 y Carrera 7 de Calle 28 y 
Calle 34. 
No. Contrato de Obra: 136/07 
Plazo estimado: 85 Meses (4 en preconstrucción, 21 en 
construcción y 60 en mantenimiento).  
Valor estimado del 
contrato (dic/07): 
$291.947’648.903 
Contratista: Constructora Bogotá Fase III 
Interventor: Consorcio IML 
Comienzo y fin de 
obra: 
34 meses (18 meses iniciales y 16 meses de 
adición en tiempo). Se espera que para noviembre 
de 2011 se haya finalizado la construcción de este 
grupo de obra. 
 
• Avance de obra 
 
Carrera 10 Entre Calles 7 y 11 
 
Conformación de calzada en el costado oriental. Se observa que recientemente 
se había fundido placa en este costado y por ello se encuentran cubiertas con 
carpas azules (Véase imagen 16). Adicionalmente, se están llevando a cabo 
labores de compactación de terreno en algunos puntos de este tramo. 
 
Imagen 16. Obras Grupo 3  
  
  
Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010.                           Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010. 
Carrera 10 x Calle 7 
 
En la calle 11 se evidencia la colocación de pernos que permitirán la instalación 
de la estructura metálica de la estación y se ha construido cerca de 300 metros 
de pavimento rígido. (Véase imagen 17) 
 
Por su parte, el carril occidental y su respectivo andén ya se encuentran 
conformados y el espacio público ya fue puesto al servicio de la comunidad.  
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Imagen 17. Obras Grupo 3  
 
Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010. 
Carrera 10 x Calle 7 
 
Carrera 10 Entre Calles 12 y 22 
 
Este tramo presenta intervención en el costado oriental y en él se adelantan las 
siguientes actividades de movimiento de tierras, tendido de tuberías y 
conformación de la sub base granular (véase imagen 18). En este tramo, 
también se evidencia la disposición de  espacio público para el tránsito de los 
peatones. 
 
Imagen 18. Obras Grupo 3 
 
Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010. 
Carrera 10 x Calle 20 
 
Adicionalmente, se están abriendo trochas para las acometidas que permitirán la 
extensión de redes de servicios públicos hacia los predios ubicados en el 
costado oriental de la vía. (Véase imagen 19) 
 
Colocación de pernos 
INFORME DE SEGUIMIENTO  Junio 3 de 2010  
 
DIRECCIÓN DE VEEDURÍAS |CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
 
Imagen 19. Obras Grupo 3 
 
 
Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010. 
Carrera 10 x Calle 19 
 
Carrera 3 entre calles 19 y 26 
 
Este sector presenta un avance en las distintas actividades ejecutadas 
excavación del puente peatonal que conectará la estación las Aguas con la que 
se ubicará sobre la Carrera 3, conformación de vía, intervención de espacio 
público, instalación de la estructura metálica de la estación, el pavimento rígido 
se encuentra ejecutado en su totalidad y se están instalando las estaciones 
metálicas (véase imagen 20). 
 
Imagen 20. Obras Grupo 3 
 
Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010. 
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• Plan de manejo de tráfico  
 
El PMT de la zona es adecuado, no se presentan represamientos y se han 
adecuado senderos peatonales para el tránsito de las personas. (Véase imagen 
21) 
Imagen 21. Plan de manejo de tráfico  
  
 
Carrera 3 x Calle 21 
Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010.   
Carrera 10 x Calle 7                                                                                                               
 
Alerta a la calidad de los cerramientos 
 
En visita realizada el pasado 9 de junio de 2010 se evidencia gran 
deterioro de la malla vial en algunos puntos de los grupos 2 y 3. La malla se 
encontraba rota y en otros no cumplía con la disposición de tres cintas a lo largo 
de la polisombra (Véase imagen 22). 
 
Imagen 22. Deterioro cerramiento  
  
  
GRUPO 2                                                                                                GRUPO 3 
Carrera 10 x Calle 4                                                                     Carrera 10 x 21Fuente: CCB. Visita técnica del 9 de junio de 2010. 
 
Falta las tres cintas 
